Для данной организации возникает необходимость разработки автоматизированной системы по контролю договоров поставок.
Ее пользователями будут сотрудники отдела материально-технического снабжения (МТС). Применение данного модуля значительно облегчит их труд и сократит затраты на выполнение работы.

[bookmark: _Toc175752794][bookmark: _Toc175753012][bookmark: _Toc175756561]1.  Оценка конкурентоспособности в сравнении с аналогом

В качестве программы для сравнения при разработке проекта принята программа «Dogo Pro» (производитель – компания «InterBuild»).
Эта разработка принята в качестве базового варианта исходя из трех факторов:
1) смежный профиль;
2) соответствие требованиям технического задания проекта;
3) доступность для исследования и сравнения с разрабатываемым проектом реальной версии программы.
Для оценки конкурентоспособности разрабатываемого продукта необходимо провести анализ и сравнение с выбранным аналогом по функциональному назначению, основным техническим и эксплуатационным параметрам, областям применения. Подобный анализ осуществляется с помощью оценки эксплуатационно-технического уровня разрабатываемого продукта. 
Эксплуатационно-технический уровень (ЭТУ) разрабатываемого продукта – это обобщенная характеристика его эксплуатационных свойств, возможностей, степени новизны, являющихся основой качества продукта. Для определения ЭТУ продукта можно использовать индекс эксплуатационно-технического уровня JЭТУ, который рассчитывается как сумма частных индексов, куда входят показатели качества программного продукта. Для учета значимости отдельных параметров применяется балльно-индексный метод. 
Тогда
	
,
	(2.1)


где  JЭТУ – комплексный показатель качества продукта по группе показателей;
n – число рассматриваемых показателей;
Вj – коэффициент весомости j-го показателя в долях единицы, назначаемый в соответствии с потребностями организации-заказчика программного продукта;
Xj – относительный показатель качества, устанавливаемый экспертным путем по выбранной шкале оценивания 
В таблице 2.1 представлены результаты расчета балльно-индексным методом при пятибалльной шкале оценивания.

Таблица 2.1 – Расчет показателя качества балльно-индексным методом
	Показатели качества
	Коэффициент весомости, Вj
	Проект
	Аналог

	
	
	
	

	
	
	Xj
	ВjXj
	Xj
	ВjXj

	[bookmark: _Hlk175201333]1. Удобство работы (пользовательский интерфейс)
	0,1
	4
	0,45
	2
	0,35

	2.Новизна (соответствие современным требованиям)
	0,06
	4
	0,3
	3
	0,15

	3.Соответствие профилю деятельности заказчика
	0,15
	4
	0,6
	2
	0,3

	4.Операционная система (многозадачность, графика)
	0,05
	4
	0,2
	4
	0,2

	5. Надежность (защита данных)
	0,13
	3
	0,4
	3
	0,4

	6.Скорость доступа к данным
	0,09
	4
	0,3
	4
	0,2

	7.Гибкость
	0,05
	3
	0,15
	3
	0,15

	8.Функции обработки информации
	0,13
	5
	0,6
	1
	0,3

	9.Соотношение стоимость/возможности
	0,09
	4
	0,4
	2
	0,2

	10. Время обучения персонала
	0,15
	4
	0,6
	2
	0,3

	Обобщенный показатель качества JЭТУ
	JЭТУ1=4
	JЭТУ2=2,55



Отношение двух найденных индексов называют коэффициентом технического уровня Аk первого программного продукта по отношению ко второму:
	
.
	(2.2)


Так как коэффициент больше 1, то разработка проекта с технической точки зрения оправдана.
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[bookmark: _GoBack]2.  Планирование комплекса работ по разработке темы и оценка трудоемкости

Трудоемкость работ определяется с учетом срока окончания работ, объема выполняемых функций, выбранной среды программирования. 
Для определения ожидаемой продолжительности работы Тож  применяется формула
	
,
	(2.3)


где  tмин – кратчайшая  продолжительность данной работы (оптимистическая оценка);
       tмакс – самая большая продолжительность работы (пессимистическая оценка);
       tнв – наиболее вероятная продолжительность работы (реалистическая оценка).
Оценка трудоемкости отдельных видов работ приведена в таблице 2.2.
Для разработки было задействовано два человека: руководитель проекта и исполнитель (инженер-программист). 




Таблица 2.2 – Оценка трудоемкости отдельных видов работ
	Виды 
работ
	Оптимистическая оценка, tmin
	Реалистическая оценка, tнв
	Пессимистическая оценка, tmax
	Ожидаемая 
продолжительность 
работы, Тож

	1.1
	15
	17
	18
	17

	1.2
	7
	8
	9
	8

	1.3
	12
	14
	16
	14

	2.1
	2
	3
	5
	3

	2.2
	5
	7
	8
	7

	3.1
	8
	14
	16
	13

	3.2
	19
	21
	23
	21

	3.3
	2
	5
	7
	5

	3.4
	3
	4
	8
	5

	4.1
	2
	3
	4
	3

	4.2
	3
	4
	5
	4

	4.3
	11
	16
	17
	15



Руководитель выполняет постановку задачи, курирует ход работ и дает необходимые консультации при разработке системы. Исполнитель отвечает за проектирование информационного обеспечения, разработку структур баз данных, реализацию вычислительных алгоритмов в виде завершенного продукта, разработку интерфейсных блоков и отладку программы.
Выбор комплекса работ по разработке проекта производится в соответствии со стандартом «ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 Информационная технология. Процессы жизненного цикла программных средств», устанавливающим стадии разработки программных продуктов, и приведен в таблице 2.3.



Таблица 2.3 – Комплекс работ по разработке проекта
	Содержание работ
	Исполнители
	Длительность, дни
	Загрузка

	
	
	
	дни
	%

	1. Подготовка процесса разработки и анализ требований

	1.1 Исследование и обоснование разработки

	1.1.1 Постановка задачи
	Руководитель
	3
	1
	33

	
	Программист
	
	3
	100

	1.1.2 Сбор исходных данных
	Руководитель
	14
	5
	35

	
	Программист
	
	14
	100

	1.2 Поиск аналогов и прототипов

	1.2.1 Анализ существующих методов решения задачи и программных средств
	Руководитель
	6
	 
	 

	
	Программист
	
	6
	100

	1.2.2 Обоснование принципиальной необходимости разработки

	Руководитель
Программист
	2
	1
2
	50
100

	1.3 Анализ требований 

	1.3.1 Определение и анализ требований к проектируемой программе
	Руководитель
	3
	1
	33

	
	Программист
	
	3
	100

	1.3.2 Определение структуры входных и выходных данных
	Руководитель
	5
	1
	20

	
	Программист
	
	5
	100

	1.3.3 Выбор технических и программных средств реализации
	Руководитель
	3
	1
	33

	
	Программист
	
	3
	100

	1.3.4 Согласование и утверждение технического задания
	Руководитель
	3
	1
	33

	
	Программист
	
	3
	100

	Итого по этапу 1
	Руководитель
	39
	11
	 

	
	Программист
	
	39
	 

	2. Проектирование

	2.1 Проектирование программной архитектуры
	Руководитель
	3
	 
	 

	
	Программист
	
	3
	100

	2.2 Техническое проектирование компонентов программы
	Руководитель
	7
	 
	 

	
	Программист
	
	7
	100

	Итого по этапу 2
	Руководитель
	10
	 
	 

	
	Программист
	
	10
	 

	3. Программирование и тестирование программных модулей

	3.1 Программирование модулей в выбранной среде программирования
	Руководитель
	13
	
	

	
	Программист
	
	13
	100

	3.2 Тестирование программных модулей
	Программист
	21
	 
	 

	
	Программист
	
	21
	100

	3.3 Сборка и испытание программы
	Руководитель
	5
	2
	40

	
	Программист
	
	5
	100

	3.4 Анализ результатов испытаний
	Руководитель
	5
	1
	20

	
	Программист
	
	5
	100

	Итого по этапу 3
	Руководитель
	44
	3
	 

	
	Программист
	
	44
	 

	4. Оформление рабочей документации

	4.1 Проведение расчетов показателей безопасности жизнедеятельности
	Руководитель
	3
	 
	 

	
	Программист
	
	3
	100

	
4.2 Проведение экономических расчетов
	
Руководитель
	4
	 
	 

	
	Программист
	
	4
	100

	4.3 Оформление пояснительной записки
	Руководитель
	15
	5
	33

	
	Программист
	
	15
	100

	Итого по этапу 4
	Руководитель
	22
	5
	 

	
	Программист
	
	22
	 

	Итого по проекту
	Руководитель
	115
	19
	 

	
	Программист
	
	115
	 



На основе данных таблицы 2.3 разработан календарный график выполнения работ (таблица 2.4), показывающий последовательность и взаимосвязь выполнения комплекса работ (с учетом воскресенья; можно брать без учета воскресенья и праздничных дней).

Таблица 2.4 - Календарный график выполнения работ
	Содержание работы
	Исполнители
	Длительность, дни
	График работ

	1 Постановка задачи
	Руководитель Программист
	1
3
	20.01.07-20.01.07 20.01.07-22.01.07

	2 Сбор исходных данных
	Руководитель
Программист
	5
14
	23.01.07-27.01.07
23.01.07-05.02.07

	3 Анализ существующих методов решения задачи и программных средств
	Программист
	6
	06.01.07-10.02.07

	4 Обоснование принципиальной необходимости разработки
	Руководитель Программист
	1
2
	11.02.07-11.02.07
11.02.07-12.02.07

	5 Определение и анализ требований к программе
	Руководитель Программист
	1
3
	13.02.07-13.02.07 03.02.07- 15.02.07

	6 Определение структуры входных и выходных данных
	Руководитель Программист
	1
5
	16.02.07-16.02.07
16.02.07-20.02.07

	7 Выбор технических средств и программных средств реализации
	Руководитель Программист
	1
3
	13.03.07-13.03.07 13.03.07-15.03.07

	8 Согласование и утверждение технического задания
	Руководитель Программист
	1
3
	16.03.07 – 16.03.07
16.03.07 –18.03.07

	9 Проектирование программной архитектуры
	Программист
	3
	19.03.07 –21.03.07

	10 Техническое проектирование компонентов программы

	Программист
	7
	22.03.07– 28.03.07

	11 Программирование модулей в выбранной среде программирования
	Программист
	13
	29.03.07 – 10.07.07

	12 Тестирование программных модулей
	Программист
	21
	11.04.07 – 01.05.07

	13  Сборка и испытание программы
	Руководитель
Программист
	2
5
	02.05.07 – 03.05.07
02.05.07 – 06.05.07

	14 Анализ результатов испытаний
	Руководитель
Программист
	1
5
	07.05.07 – 07.05.07
07.05.07 – 11.05.07

	15  Проведение расчетов
показателей безопасности
жизнедеятельности
	Программист
	3
	12.05.07 – 14.05.07

	16  Проведение экономических расчетов
	Программист
	4
	15.05.07 – 18.05.07

	17 Оформление пояснительной записки
	Руководитель Программист
	5
15
	19.05.07 – 23.05.07
19.05.07 – 02.06.07



На основе этих данных был сформирован график выполнения этапов работ, который приведен на рисунке 2.1.
[image: ] 
Рисунок 2.1  - Календарный график выполнения работ
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